

Số: 544 /QĐ-UBND

Lâm Bình, ngày 17 tháng 5 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình
Sửa chữa, nâng cấp rãnh thoát nước, gia cố lề đường khu tái định cư
thôn Nà Thom, xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp rãnh thoát nước, gia cố lề đường khu tái định cư thôn Nà Thom, xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 06/5/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Sửa chữa, nâng cấp rãnh thoát nước, gia cố lề đường khu tái định cư thôn Nà Thom, xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 376/QĐ-UBND ngày 05/9/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp rãnh thoát nước,

gia cố lề đường khu tái định cư thôn Nà Thom, xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp rãnh thoát nước, gia cố lề đường khu tái định cư thôn Nà Thom, xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 150/QĐ-SXD ngày 30/6/2022 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp rãnh thoát nước, gia cố lề đường khu tái định cư thôn Nà Thom, xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 879/QĐ-UBND ngày 08/7/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp rãnh thoát nước, gia cố lề đường khu tái định cư thôn Nà Thom, xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp rãnh thoát nước, gia cố lề đường khu tái định cư thôn Nà Thom, xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Văn bản số 1523/UBND-ĐTXD ngày 15/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền phê duyệt quyết toán;

Căn cứ Báo cáo số 84/BC-STC ngày 21/3/2024 của Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Sửa chữa, nâng cấp rãnh thoát nước, gia cố lề đường khu tái định cư thôn Nà Thom, xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang, cụ thể như sau:

1. Tên công trình: Sửa chữa, nâng cấp rãnh thoát nước, gia cố lề đường khu tái định cư thôn Nà Thom, xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

2. Cấp quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

3. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình (Đại diện chủ đầu tư: Ban Di dân, tái định cư huyện Lâm Bình).

3. Địa điểm xây dựng: Xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

4. Thời gian khởi công và hoàn thành (thực tế):

- Khởi công: Ngày 12/7/2022.

- Hoàn thành, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng: Ngày 01/6/2023.

Điều 2. Kết quả đầu tư:**1. Chi phí đầu tư:***Đơn vị tính: Đồng*

| STT | Nội dung | Tổng mức đầu tư được duyệt | Giá trị quyết toán |
|-----|--|----------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Tổng số | 870.000.000 | 845.849.000 |
| 1 | Chi phí xây dựng | 777.755.000 | 760.653.000 |
| 2 | Chi phí thiết bị | 0 | 0 |
| 3 | Chi phí quản lý dự án | 13.127.000 | 13.127.000 |
| 4 | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | 67.708.000 | 65.758.000 |
| | - Chi phí khảo sát, lập BCKTKT | 47.751.000 | 46.164.000 |
| | - Chi phí giám sát thi công xây dựng | 19.957.000 | 19.594.000 |
| 5 | Chi phí khác | 6.311.000 | 6.311.000 |
| | - Chi phí thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật | 1.381.000 | 1.381.000 |
| | - Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán | 4.930.000 | 4.930.000 |
| 6 | Chi phí bồi thường GPMB | 0 | 0 |
| 7 | Chi phí dự phòng | 5.099.000 | 0 |

2. Vốn đầu tư:*Đơn vị tính: Đồng*

| STT | Nguồn vốn | Tổng mức đầu tư được duyệt | Thực hiện | | | |
|-----|--|----------------------------|------------------------------|---------------------|--|--|
| | | | Giá trị phê duyệt quyết toán | Số vốn đã giải ngân | Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyệt | Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được phê duyệt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Tổng số | 870.000.000 | 845.849.000 | 803.824.250 | 29.260.750 | 363.000 |
| | Nguồn vốn ngân sách Trung ương cấp cho Dự án Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang | 870.000.000 | 845.849.000 | 803.824.250 | 29.260.750 | 363.000 |

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.**4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:***Đơn vị tính: Đồng*

| Nội dung | Thuộc chủ đầu tư quản lý | | Giao cho đơn vị khác quản lý | |
|------------------------------|--------------------------|----------|------------------------------|---------|
| | Thực tế | Quy đổi | Thực tế | Quy đổi |
| Tổng số | 0 | 0 | 845.849.000 | |
| 1. Tài sản dài hạn (cố định) | | | 845.849.000 | |
| 2. Tài sản ngắn hạn | | | | |

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư xây dựng công trình và đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư: Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư xây dựng công trình là:

Đơn vị tính: Đồng

| Nguồn vốn | Số tiền | Ghi chú |
|--|--------------------|----------------|
| Tổng số | 845.849.000 | |
| Nguồn vốn ngân sách Trung ương cấp cho Dự án Di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang | 845.849.000 | |
| - Tổng khoản nợ tính đến ngày 14/12/2023: | 29.623.750 | đồng; |
| + Tổng nợ phải thu: | 363.000 | đồng; |
| + Tổng nợ phải trả: | 29.260.750 | đồng. |

- Chi phí quản lý dự án 13.127.000 đồng đã được giao trong dự toán kinh phí hoạt động hàng năm của Ban Di dân, tái định cư huyện; do đó không phản ánh chi phí quản lý dự án trong khoản nợ phải thu, phải trả.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản.

Đơn vị tính: Đồng

| Đơn vị tiếp nhận tài sản | Tài sản dài hạn/ cố định | Tài sản ngắn hạn |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| UBND xã Khuôn Hà | 845.849.000 | |

3. Ban Di dân, tái định cư huyện căn cứ nội dung được phê duyệt tại Quyết định này chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan thanh toán dứt điểm cho các đơn vị thực hiện dự án và thực hiện bảo hành, quản lý, sử dụng tài sản theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lâm Bình; Trưởng Ban Di dân, tái định cư huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Khuôn Hà; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4; (thi hành)
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện; | (báo cáo)
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện;
- Các Phó CVP HĐND và UBND huyện;
- Cổng Thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, CV(T).

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Trung