

Số: /QĐ-UBND

Lâm Bình, ngày tháng 6 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình
Cải tạo, nâng cấp chợ xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 2133/QĐ-UBND ngày 04/12/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh phân cấp cho huyện quản lý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Lâm Bình giai đoạn 2021-2025 và năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 30/3/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc bổ sung danh mục công trình vào Kế hoạch đầu tư công năm 2023 và phân bổ ngân sách Trung ương phân cấp cho huyện quản lý thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Lâm Bình, năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 07a/QĐ-UBND ngày 06/01/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp chợ xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp chợ xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang;

Theo đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo số 72/BC-TCKH ngày 12/6/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Cải tạo, nâng cấp chợ xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang, cụ thể như sau:

1. Tên công trình: Cải tạo, nâng cấp chợ xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

2. Cấp quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình.

3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện.

3. Địa điểm xây dựng: Xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình.

4. Thời gian khởi công và hoàn thành (thực tế):

- Khởi công: Ngày 17/02/2023.

- Hoàn thành, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng: Ngày 10/11/2023.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Tổng mức đầu tư được duyệt	Giá trị quyết toán
1	2	3	4
	Tổng số	800.000.000	800.000.000
I	Chi phí xây dựng	695.152.000	695.152.000
II	Chi phí thiết bị	0	0
III	Chi phí quản lý dự án	21.777.000	21.777.000
IV	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	75.400.000	75.400.000
1	Chi phí khảo sát, lập BCKTKT	52.564.000	52.564.000
2	Chi phí giám sát thi công xây dựng	22.836.000	22.836.000
V	Chi phí khác	7.671.000	7.671.000
1	Chi phí thẩm định BCKTKT	1.031.000	1.031.000
2	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	4.560.000	4.560.000
3	Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng	2.080.000	2.080.000
VII	Chi phí dự phòng	0	0

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư được duyệt	Thực hiện			Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được phê duyệt
			Giá trị phê duyệt quyết toán	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyệt	
1	2	3	4	5	6=4-5	7
	Tổng số	800.000.000	800.000.000	700.000.000	100.000.000	0
1	Vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	800.000.000	800.000.000	700.000.000	100.000.000	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao cho đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
1	2	3	4	5
Tổng số	0	0	800.000.000	
1. Tài sản dài hạn (cố định)			800.000.000	
2. Tài sản ngắn hạn				

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư xây dựng công trình và đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư: Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư xây dựng công trình là:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	800.000.000	
Vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	800.000.000	

- Tổng khoản nợ tính đến ngày 10/5/2024: 100.000.000 đồng;
+ Tổng nợ phải thu: 0 đồng;
+ Tổng nợ phải trả: 100.000.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản.

Đơn vị tính: Đồng

STT	Đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/ cố định	Tài sản ngắn hạn
1	UBND xã Hồng Quang	800.000.000	

3. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện căn cứ nội dung được phê duyệt tại Quyết định này chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan thanh toán dứt điểm cho các đơn vị thực hiện dự án và thực hiện bảo hành, quản lý, sử dụng tài sản theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lâm Bình; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hồng Quang; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4; (thi hành)
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện; | (báo cáo)
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện;
- Các Phó CVP HĐND và UBND huyện;
- Cổng Thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, CV(T).

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Trung