

Số: 1945/QĐ-UBND

Lâm Bình, ngày 10 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình
Cải tạo, nâng cấp đường giao thông khu tái định cư thôn Bản Khiển,
xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường giao thông khu tái định cư thôn Bản Khiển, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 28/3/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường giao thông khu tái định cư thôn Bản Khiển, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 17/5/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường giao thông khu tái định cư thôn Bản Khiển, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang;

Xét đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Văn bản số 271/BC-TCKH ngày 04/12/2018 về việc đề nghị phê duyệt quyết toán công trình Cải tạo, nâng cấp đường giao thông khu tái định cư thôn Bản Khiển, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Cải tạo, nâng cấp đường giao thông khu tái định cư thôn Bản Khiển, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang, cụ thể như sau:

1. Tên công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông khu tái định cư thôn Bản Khiển, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện.

Đại diện Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.

3. Địa điểm xây dựng: Xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

4. Nguồn vốn: Vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác.

5. Thời gian khởi công và hoàn thành (thực tế):

- Khởi công: Ngày 30/7/2016.

- Hoàn thành, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng: Ngày 30/12/2017.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Chênh lệch
Tổng số	4.847.609.000	4.221.224.595	626.384.405
Vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác	4.847.609.000	4.221.224.595	626.384.405

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
Tổng số	4.847.609.000	4.539.724.595
1. Chi phí xây dựng	3.912.637.000	3.912.609.000
2. Chi phí thiết bị	0	0
3. Chi phí quản lý dự án	83.575.000	83.575.000
4. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	273.917.000	267.064.000
- Chi phí khảo sát	31.757.000	31.757.000
- Chi phí tư vấn lập BCKTKT	125.686.000	215.149.000

- Chi phí lập hồ sơ dự thầu	4.070.000	4.070.000
- Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu	4.070.000	4.070.000
- Chi phí thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu	4.070.000	4.070.000
- Chi phí giám sát thi công	104.264.000	97.948.000
5. Chi phí khác	158.560.000	87.519.000
- Chi phí hạng mục chung	24.069.000	20.630.000
- Chi phí thẩm định BCKTKT	877.000	841.000
- Chi phí thẩm định TK+DT	8.750.000	8.750.000
- Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng	5.000.000	0
- Chi phí bảo hiểm xây dựng công trình	11.246.000	11.246.000
- Chi phí kiểm toán	77.562.000	0
- Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	31.056.000	46.052.000
6. Chi phí dự phòng	229.962.405	0
7. Chi phí đền bù GPMB	188.957.595	188.957.595

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao cho đơn vị khác quản lý	
	Thực tế	Quy đổi	Thực tế	Quy đổi
Tổng số	0	0	4.539.724.595	
1. Tài sản dài hạn/cố định			4.539.724.595	
2. Tài sản ngắn hạn				

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư xây dựng công trình và đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư xây dựng công trình là:

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	4.539.724.595	
Vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác	4.539.724.595	

- Tổng kinh phí đã thanh toán:	4.221.224.595	đồng
- Tổng khoản nợ tính đến ngày 24/9/2018 là:	318.500.000	đồng
+ Tổng nợ phải thu:	0	đồng
+ Tổng nợ phải trả:	318.500.000	đồng

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản.

Đơn vị tính: Đồng

Đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định (đồng)	Tài sản ngắn hạn (đồng)	Chi tiết theo nguồn vốn
Hạt Quản lý giao thông	4.539.724.595		Vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác

3. Đại diện Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện): Căn cứ nội dung được phê duyệt tại Quyết định này chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan thanh toán dứt điểm cho các đơn vị thực hiện dự án và thực hiện bảo hành, quản lý, sử dụng tài sản theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch; Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lâm Bình; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Hạt trưởng Hạt Quản lý giao thông; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lãng Can và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: *ng*

- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện; | (báo cáo)
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện;
- Phó CVP HĐND và UBND huyện;
- Như Điều 4; (thi hành)
- Công Thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, CV(Q).



Nguyễn Xuân Hải