

Số: 508/QĐ-UBND

Lâm Bình, ngày 25 tháng 5 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Kè chống sạt lở khu vực Nà Ky, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH₁₃ ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 của Ủy ban nhân dân huyện về việc Phê duyệt và giao Kế hoạch vốn Dự án 2: Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2018 trên địa bàn huyện Lâm Bình (Đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 05/4/2018 của Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở khu vực Nà Ky, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 461/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt báo cáo kinh tế- kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở khu vực Nà Ky, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch tại Báo cáo số 102/BC-TCKH ngày 22/5/2018 về việc báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Kè chống sạt lở khu vực Nà Ky, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Kè chống sạt lở khu vực Nà Ky, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang, nội dung chi tiết theo phụ biểu đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ban Quản lý xây dựng cơ bản huyện Lâm Bình, căn cứ nội dung công việc được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Các Phòng: Tài chính-Kế hoạch; Kinh tế và Hạ tầng theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra Ban Quản lý xây dựng cơ bản huyện Lâm Bình trong việc thực hiện nội dung tại Điều 1 và Khoản 1, Điều 2 Quyết định này theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các Phòng: Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lâm Bình; Trưởng Ban Quản lý xây dựng cơ bản huyện Lâm Bình; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy; (báo cáo)
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện;
- Phó CVP HĐND và UBND huyện;
- Như Điều 3; (thi hành)
- Lưu: VT (BQL-10 bộ).

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dũng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Kè chống sạt lở khu vực Nà Ky, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

(Kèm theo Quyết định số: 508/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của Chủ tịch UBND huyện Lâm Bình)



STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	
1	Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình	1.291.844.000	Vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững được giao tại Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 của UBND huyện Lâm Bình	Đấu thầu rộng rãi trong nước (LCNT qua mạng)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II, năm 2018	Trọn gói	Không quá 10 tháng	
2	Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	32.271.000		Chỉ định thầu	-			Theo tiến độ TCXD công trình	
3	Gói thầu số 03: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng công trình	4.484.000		Chỉ định thầu	-			Không quá 20 ngày	
	Gói thầu số 04: Bảo hiểm xây dựng công trình	1.279.000		Chỉ định thầu	-			Theo tiến độ TCXD công trình	
Tổng giá trị các gói thầu:		1.329.878.000							<i>(Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm hai mươi chín triệu, tám trăm bảy mươi tám nghìn./.)</i>

