

Số: /QĐ-UBND

Lâm Bình, ngày tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình
Kè phòng chống thiên tai thôn Tân Hoa, xã Bình An,
huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt và giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Lâm Bình, giai đoạn năm 2021 – 2025 và năm 2022;

Căn cứ vào Quyết định số 2155/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng công trình Kè phòng chống thiên tai tại thôn Tân Hoa, xã Bình An, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ vào Quyết định số 185a/QĐ-UBND ngày 06/3/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Kè phòng chống thiên tai thôn Tân Hoa, xã Bình An, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 2168a/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện đầu tư dự án Kè phòng chống thiên tai thôn Tân Hoa, xã Bình An, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang;

Theo đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo số 371/BC-TCKH ngày 29/11/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Kè phòng chống thiên tai thôn Tân Hoa, xã Bình An, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang, cụ thể như sau:

1. Tên công trình: Kè phòng chống thiên tai thôn Tân Hoa, xã Bình An, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Bình An.

3. Địa điểm xây dựng: Xã Bình An, huyện Lâm Bình.

4. Thời gian khởi công và hoàn thành (thực tế):

- Khởi công: Ngày 16/12/2022.

- Hoàn thành, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng: Ngày 10/8/2023.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Tổng mức đầu tư được duyệt	Giá trị quyết toán
1	2	3	4
	Tổng số	980.000.000	954.967.000
1	Chi phí xây dựng	874.701.000	874.701.000
2	Chi phí thiết bị	0	0
3	Chi phí quản lý dự án	22.378.000	21.971.000
4	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	51.555.000	51.555.000

STT	Nội dung	Tổng mức đầu tư được duyệt	Giá trị quyết toán
	- Chi phí khảo sát, lập BCKTKT	29.110.000	29.110.000
	- Chi phí giám sát thi công xây dựng	22.445.000	22.445.000
5	Chi phí khác	10.950.000	6.740.000
	- Chi phí thẩm định báo cáo KTKT	1.296.000	1.272.000
	- Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	5.586.000	5.468.000
	- Phí môi trường	1.068.000	0
	- Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng	3.000.000	0
6	Chi phí dự phòng	20.416.000	0

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư được duyệt	Thực hiện			
			Giá trị phê duyệt quyết toán	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được phê duyệt
1	2	3	4	5	6=4-5	7
	Tổng số	980.000.000	954.967.000	904.898.950	50.068.050	407.000
1	Vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022	980.000.000	954.967.000	904.898.950	50.068.050	407.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao cho đơn vị khác quản lý	
	Thực tế	Quy đổi	Thực tế	Quy đổi
Tổng số	954.967.000	0	0	
1. Tài sản dài hạn (cố định)	954.967.000			
2. Tài sản ngắn hạn				

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư xây dựng công trình và đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư: Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư xây dựng công trình là:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	8.280.217.000	
Vốn ngân sách huyện	8.280.217.000	

- Tổng khoản nợ tính đến ngày 10/3/2023 là:	510.389.200	
+ Tổng nợ phải thu:		0 đồng
+ Tổng nợ phải trả:	510.389.200	đồng

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản.

Đơn vị tính: Đồng

Đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/ cố định (đồng)	Tài sản ngắn hạn (đồng)
UBND xã Bình An	954.967.000	

3. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện căn cứ nội dung được phê duyệt tại Quyết định này chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan thanh toán dứt điểm cho các đơn vị thực hiện dự án và thực hiện bảo hành, quản lý, sử dụng tài sản theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng: Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lâm Bình; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình An; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện; | (báo cáo)
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện;
- Các Phó CVP HĐND và UBND huyện;
- Như Điều 4; (thi hành)
- Cổng Thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, CV(T).

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Trung