

Số: /QĐ-UBND

Lâm Bình, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình
Mở mới đường từ bản Tha đến Pooi cũ, đường thôn Bản Tha
đi thôn Lung Luông, xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững huyện Lâm Bình giai đoạn 2021-2025 và năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 2132/QĐ-UBND ngày 04/12/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt và giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững huyện Lâm Bình giai đoạn 2021-2025 và năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 171/QĐ-UBND ngày 10/10/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 nguồn ngân sách địa phương

phân cấp cho huyện quản lý thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững huyện Lâm Bình (vốn đối ứng thực hiện Chương trình năm 2022);

Căn cứ Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 11/4/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Mở mới đường từ bản Tha đến Pooi cũ, đường thôn Bản Tha đi thôn Lung Luông, xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 19/4/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Mở mới đường từ bản Tha đến Pooi cũ, đường thôn Bản Tha đi thôn Lung Luông, xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang;

Theo đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo số 85/BC-TCKH ngày 28/6/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Mở mới đường từ bản Tha đến Pooi cũ, đường thôn Bản Tha đi thôn Lung Luông, xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang, cụ thể như sau:

1. Tên công trình: Mở mới đường từ bản Tha đến Pooi cũ, đường thôn Bản Tha đi thôn Lung Luông, xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

2. Cấp quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình.

3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện.

3. Địa điểm xây dựng: Xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình.

4. Thời gian khởi công và hoàn thành (thực tế):

- Khởi công: Ngày 13/5/2023.

- Hoàn thành, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng: Ngày 18/01/2024.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Tổng mức đầu tư được duyệt	Giá trị quyết toán
1	2	3	4
	Tổng số	7.210.000.000	7.100.847.500
I	Chi phí xây dựng	6.275.179.000	6.255.781.000
II	Chi phí thiết bị	0	0
III	Chi phí quản lý dự án	157.621.000	157.621.000
IV	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	641.679.000	636.246.500
1	Chi phí khảo sát, lập BCKTKT	434.888.000	434.888.000
2	Chi phí thẩm tra thiết kế và dự toán	20.328.000	20.328.000

STT	Nội dung	Tổng mức đầu tư được duyệt	Giá trị quyết toán
3	Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT	19.738.000	14.803.500
4	Chi phí thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu	5.704.000	5.704.000
5	Chi phí giám sát thi công xây dựng	161.021.000	160.523.000
V	Chi phí khác	51.670.000	51.199.000
1	Chi phí thẩm định BCKTKT	1.309.000	1.309.000
2	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	35.361.000	34.890.000
3	Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng	15.000.000	15.000.000
VII	Chi phí dự phòng	83.851.000	0

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư được duyệt	Thực hiện			
			Giá trị phê duyệt quyết toán	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được phê duyệt
1	2	3	4	5	6=4-5	7
	Tổng số	7.210.000.000	7.100.847.500	6.713.792.500	387.055.000	0
1	Vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	7.210.000.000	7.100.847.500	6.713.792.500	387.055.000	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao cho đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
1	2	3	4	5
Tổng số	0	0	7.100.847.500	
1. Tài sản dài hạn (cố định)			7.100.847.500	

2. Tài sản ngắn hạn				
---------------------	--	--	--	--

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư xây dựng công trình và đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư: Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư xây dựng công trình là:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	7.100.847.500	
Vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	7.100.847.500	

- Tổng khoản nợ tính đến ngày 25/4/2024: 387.055.000 đồng.
 + Tổng nợ phải thu: 0 đồng.
 + Tổng nợ phải trả: 387.055.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản.

Đơn vị tính: Đồng

STT	Đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/ cố định	Tài sản ngắn hạn
1	UBND xã Hồng Quang	7.100.847.500	

3. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện căn cứ nội dung được phê duyệt tại Quyết định này chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan thanh toán dứt điểm cho các đơn vị thực hiện dự án và thực hiện bảo hành, quản lý, sử dụng tài sản theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lâm Bình; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hồng Quang; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4; (thi hành)
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện; | (báo cáo)
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện;
- Các Phó CVP HĐND và UBND huyện;
- Công Thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, CV(T).

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Trung